Meilensteine Elektronische Schutzrechtsakte Patente/Gebrauchsmuster

Initialisierung
(Mai bis September 2004): Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Formulierung des Projektauftrags

Aufbau der Querschnittsdienste:
(Juli 2005 bis Juni 2007): DPMAzahlungsverkehr, DPMAnutzerverzeichnis, DPMAadressen, Aufbau von Schnittstellen zu allen bestehenden Schutzrechtssystemen

Schulungen
(Januar 2009 bis Juni 2011): Schulung aller beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am neuen System

Einführungsunterstützung (bis Ende 2011) der Patentverwaltung z. B. Gebührenkorrektur, Ausstellung der Prioritätsbelege, Datenkorrektur

Probebetrieb
(Februar bis Mai 2011)

17. Mai 2004

1. August 2006

1. Juni 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rahmenvertrag mit IBM

Projektstart

Start des **Produktivbetriebs**

Konzeption
(Oktober 2004 bis Oktober 2005): Aufnahme aller Ist-Geschäftsprozesse im Patent- und Gebrauchsmusterbereich und Modellierung der Soll-Prozesse, Rollen- und Rechtekonzept, IT-Architektur-Konzept mit den Prozessen, Planung der Migration der laufenden Verfahren in das neue System, Datenmodellierung

Umsetzung
(August 2006 bis Mai 2011): Feinkonzeption – Fachliche Modellierung der elektronischen Workflows, Entwicklung der IT-Systeme (Programmierung), Testbetrieb

Maßnahmen des Veränderungsmanagements:
(September 2009 bis Juni 2011)

Einführungskonzept
(Juni 2009 bis Februar 2011): Konkrete Planung für den Umstieg von Papier auf elektronische Bearbeitung, Festlegung von Einstiegspunkten bestehender Akten ins neue System

Realisierung der Online-Akteneinsicht (Ende 2012) in DPMAregister für Patente und Gebrauchsmuster